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Název projektu: SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí - přístavba 
odborných učeben a stavební úpravy budovy č. 
p. 603 

Registrační číslo projektu: CZ.1.12/2.2.00/41.01987 

Název příjemce: Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské 
Meziříčí 

IČ: 00845060 

Prioritní osa a oblast podpory: 12.2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu; 12.2.2 Rozvoj 
měst 

 

 

 

Harmonogram realizace projektu (aktivit) 

 

 

Původní hodnota:  
Datum zahájení projektu  20.03.2013 

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 01.09.2014 

Datum ukončení fyzické realizace projektu: 30.06.2015 

Datum ukončení projektu 14.08.2015 

Pořadí 
aktivity 

Stručná charakteristika aktivity 
Datum 

zahájení 
MIN 

Datum 
ukončení 

MAX 

1. 

Předinvestiční fáze – období přípravných prací 
(projektový tým, PIZ, sestavení rozpočtu projektu, 
zpracování podkladových dokumentů pro podání žádosti 
o dotaci) 

02.04.2013 14.12.2013 

2. Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací 15.01.2014 22.08.2014 

3. 
Výběrové řízení na technický dozor a koordinátora 
bezpečnosti 

01.04.2014 22.08.2014 

4. 
Realizace stavebních prací (realizační/investiční fáze 
projektu) včetně výkonu stavebního dozoru 

01.09.2014 30.04.2015 

5. Zkušební provoz 01.05.2015 30.06.2015 

6. Kolaudace objektu 01.05.2015 31.05.2015 

7. 
Podání závěrečné monitorovací zprávy včetně žádosti o 
platbu 

01.07.2015 14.08.2015 
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Nová hodnota:  

 
Datum zahájení projektu  20.03.2013 

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 01.10.2014 

Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31.05.2015 

Datum ukončení projektu 30.06.2015 

Pořadí 
aktivity 

Stručná charakteristika aktivity 
Datum 

zahájení 
MIN 

Datum 
ukončení 

MAX 

1. 

Předinvestiční fáze – období přípravných prací 
(projektový tým, PIZ, sestavení rozpočtu projektu, 
zpracování podkladových dokumentů pro podání žádosti 
o dotaci) 

02.04.2013 14.12.2013 

2. Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací 15.01.2014 01.10.2014 

3. 
Výběrové řízení na technický dozor a koordinátora 
bezpečnosti 

01.04.2014 01.10.2014 

4. 
Realizace stavebních prací (realizační/investiční fáze 
projektu) včetně výkonu stavebního dozoru 

01.10.2014 31.05.2015 

5. Kolaudace objektu 01.06.2015 30.06.2015 

6. 
Podání závěrečné monitorovací zprávy včetně žádosti o 
platbu 

01.06.2015 30.06.2015 

 

 

 
Ve Valašském Meziříčí, dne 27. srpna 2014. 

 

 

Mgr. Dana Budayová 

ředitelka školy 


